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1 Bakgrund och underlag

Har beskrivs bakgrunden till efterbehandlingsplanen, underlag som anvéants vid
uppréattandet av efterbehandlingsplanen m.m.

Den tekniska efterbehandlingsplanen hér samman med den ekologiska
efterbehandlingsplanen (bilaga B4 till anstkan om tillstand). Alla fysiska
efterbehandlingsatgarder beskrivs i den tekniska efterbehandlingsplanen.
Atgarderna baseras bland annat pa malbilden i den ekologiska
efterbehandlingsplanen.

2 Inledning

2.1 Syfte

2.2 Avgransning

2.3 Principer, regelverk och praxis
2.4 Planering av efterbehandling

3 Allméan orientering och platsspecifika
forhallanden

3.1 Allmanna uppgifter

Har anges administrativa uppgifter om verksamhetsutévaren och anlaggningen
m.m.

3.2 Gallande tillstand

3.3 Koordinatsystem och héjduppgifter
3.4 Markanvandning

3.5 Landskap och topografi

3.6 Klimat

3.7 Berggrund och jordarter

3.8 Grundvatten

3.9 Yitvatten

3.10 Flora och fauna

3.11 Riksintressen och skyddade omraden
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4 Verksamhetsbeskrivning

Har beskrivs taktverksamheten med tillhdrande vattenhantering m.m.

5 Mal med efterbehandlingen

Efterbehandlingen innebér att sdval brytningen som lanshallningen upphor och
samtliga tre takter boérjar vattenfyllas. Vattenfyllnaden kommer att ta mycket
l&ng tid — ca 40 ar.

Det 6vergripande malet med efterbehandlingen ar att skapa naturmiljoer som
gynnar den for regionen karakteristiska biologiska mangfalden och att forbéattra
tillgangligheten sé att mervarde skapas for saval narboende som besokare i
omradet. Malbilden beskrivs mer i detalj i den ekologiska efterbehandlings-
planen (bilaga B4 till ansékan om tillstand).

Malbilden kommer att utvecklas med avseende pa sakerhet, vattenkvalitet,
markfororeningar och liknande.

6 Konceptuell modell

Har redovisas en konceptuell modell 6ver yt- och grundvattnets flodesriktningar
i omradet kring tékterna under drift och efter avslutad efterbehandling.

7 Riskbeddmning

Efterbehandlingsatgarderna kommer att genomga en riskbedémning med
avseende pa manniskors halsa och miljon.

I nulaget har risker med avseende pa vattenfyllnadens effekter pa
fororeningsspridning fran de befintliga deponierna vid Véstra brottet
analyserats. Detta redovisas separat i PM frdn WSP, 2022. Slutsatsen av
analysen &r att det inte bedoms foreligga nagra risker for manniskors hélsa eller
miljon.

8 Genomforande

8.1 Efterbehandlingsatgarder

Har kommer genomforandet av de olika efterbehandlingsatgarderna att
beskrivas ur teknisk synvinkel. De viktigaste efterbehandlingsatgarderna finns
for narvarande oversiktligt beskrivna i bilaga B4 till ansékan om tillstand.

8.1.1 Skyddsatgarder under genomforandet

Genomforandet av vissa atgarder kan medféra paverkan fran framst tunga
maskiner form av buller, damning, vibrationer. Skyddsatgarder i form av
begransade arbetstider, vattenbegjutning for att minska damning och liknande
kan komma att aktualiseras. Vidare avser Cementa stélla krav p& entreprendren
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gallande miljoprestanda p& de maskiner, bransle etc. som anvands av
efterbehandlingen.

8.2 Tidplan for efterbehandlingen

Efterbehandlingsperioden ar mycket lang (ca 40 ar). Nedan &terges en
oversiktlig och preliminér tidplan. “Ar 1” motsvarar “det forsta aret efter avslutad
brytning” osv. Tidplanen kan exempelvis behéva justeras om Cementa ansodker
om ytterligare tillstand till fortsatt takt- och vattenverksamhet och en sadan
ansokan ar under handlaggning nar det fyraariga tillstandet upphor att galla. |
ett s&dant fall behover de inledande efterbehandlingsatgarderna anpassas for
att inte forsvara for Cementa att ateruppta takt- och vattenverksamheten om
bolaget beviljas ett nytt tillstand.

Ar1-2

Byggnader och andra fasta installationer avvecklas och rivs alternativt forflyttas
till annan verksamhet. Kontrollverksamhet inleds under ar 1.

Ar2-5

Fysiska efterbehandlingsatgarder avseende slanter, ramper m.m. genomfors.
Kontrollverksamhet pagar.

Ar5-20

Eventuella kompletterande atgarder vidtas vid behov. Kontrollverksamhet
pagar.

Ar 20-40

Eventuella kompletterande &tgarder vidtas vid behov. Kontrollverksamhet
pagar.

9 Kontroll

Kontrollen av efterbehandlingen kommer att goras med tva olika
utgéngspunkter:

e utférandekontroll
o miljokontroll

Genomforandet av de tva typerna av kontroll avses beskrivas i antingen ett
gemensamt eller separata kontrollprogram. Forslag till kontrollprogram kommer
att lamnas till tillsynsmyndigheten i god tid innan efterbehandlingsatgarderna
paborijas.

Kontroller féreslas padga under en period pa upp till 40 ar, vilket motsvarar
uppskattad tidsperiod for vattenfylinaden av takterna. Féreslagna intervall for
olika typer av kontroller nedan &r preliminéara. Intervall for kontroller kan komma
att forandras over tid, beroende pé resultaten frn kontrollen. Vissa kontroller
kan komma att utga efter en tid, om de inte langre ar behovliga.
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9.1 Utforandekontroll

Under efterbehandlingen kommer entreprendrer upphandlas fér att utféra
anlaggningsarbeten i efterbehandlingsskedet. Den kontrakterade entreprendren
genomfér sin egenkontroll for att dokumentera och sékerstélla att arbetet utfors
enligt 6verenskommelse samt att uppstallda kvalitetskrav uppnas. Dessutom
Overvakas arbetena av Cementa eller anlitad kontrollant.

9.2 Kontrollprogram avseende miljopaverkan

Kontroll avseende miljopaverkan kommer i huvudsak riktas in pa nedanstaende
omraden. Uppgifter om observationspunkter, intervall for kontroll och liknande
utgoér preliminara uppgifter. Intervall for kontroll kan komma att glesas ut éver

tid, om s& ar lampligt.

1. Kontroll av avveckling av takt- och anlaggningsinfrastruktur

Avveckling av takt- och anlaggningsinfrastruktur 6vervakas genom sarskilda
protokoll som &r relevanta for byggarbeten, avveckling av industrianlaggningar

och hantering av kemikalier.

2. Grundvattennivaer i berg och jord

Ett urval av befintliga observationspunkter i berg och jord (figur 1) kommer att
anvandas for kontroll av grundvattennivaer i berg och jord. Kontroll av
grundvattennivaer avses goras dels i anslutning till takterna, dels inom Natura
2000-omradena soder om takterna samt daremellan. Antalet observations-

punkter kan komma att variera 6ver tid.
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Figur 1. Observationspunkter for grundvatten i augusti 2022.
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Kontrollerna syftar till att kartlagga hojningen av grundvattennivaer, i synnerhet
med avseende pa Bojsvatar Natura 2000-omrade, for att tidigt upptiacka om
hojningen kan innebéara blotare forhallanden i Natura 2000-omradets
rikkarrsomraden. Om en sadan oonskad utveckling observeras, kan
kompletterande atgarder vidtas (se kapitel 10).

3. Vattenkvalitet hos grundvatten i berg

Vattenkvaliteten hos grundvatten i berg avses kontrolleras tva ganger per ar i
nagra lampliga observationspunkter dar évervakning sker redan under driften.

4. Ytvattenkvalitet i téktsjoarna

Vattenkvaliteten hos ytvattnet i taktsjoarna avses kontrolleras tva ganger per ar.
Prover avses tas fran var och en av taktsjoarna.

5. Vattenkvalitet hos yt- och grundvatten vid de tre deponierna vid Vastra
brottet

Vattenkvaliteten hos yt- och grundvatten vid de tre deponierna avses
kontrolleras tva ganger per ar i de punkter dar kontroller gors idag.

6. Ytvattenkvalitet i Vikean (uppstroms Bojsvatar Natura 2000-omrade)

Vattenkvaliteten i Vikedn avses kontrolleras tva ganger per ar.

7. Kontroll av ytvattenflode i riktning mot Natura 2000-omradena Hejnum
Kallgate och Bojsvéatar

| syfte att bevaka flodesvariationer i ytvatten i riktning mot Natura 2000-
omradena Hejnum Kallgate och Bojsvatar kommer vattenforingsstationen VF-1
att fortsétta anvandas for kontinuerlig méatning av flodet. Vidare kommer
vattenforingsdata frAn SMHI-stationen Orgvatar att inhamtas och anvandas for
analys och jamforelse.

8. Overvakning av mossor, karlvéaxter och landmollusker i Natura 2000-
omradena Hejnum Kallgate, Kallgatburg och Bojsvatar

Overvakning av mossor, karlvéxter och landmollusker inom vatmarksmiljoer i
Natura 2000-omradena Hejnum Kallgate, Kallgatburg och Bojsvéatar gors redan
under driften. Denna Gvervakning avses fortsatta med ett intervall pa ca 3-5 ar.
Overvakningen syftar till att uppticka eventuella negativa trender i
artsammansattning som kan hanforas till hydrologiska forandringar till foljd av
vattenfyllnaden av takterna.

10 Kompletterande atgarder

Kompletterande atgarder kan behéva genomféras vid denna typ av
efterbehandling.

Som redovisats i bilaga B10. Paverkan pa Natura 2000 till ansdokan om
tillstand, finns mojlighet att vidta atgarder om det skulle uppsta risk for att rikkarr
inom den norra delen av Bojsvatar Natura 2000-omréde kan komma att 6verga
till blotare naturtyper till foljd av vattenfylinaden. De atgarder som vore mojliga
ar foljande:
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1. Fordroja vatten uppstroms Bojsvatar. Detta innebar atgardande av korspar
(som i praktiken fungerar som diken) samt igenlaggning av ca 1-2 km diken.

2. Reglera vattennivan i File hajdar-takten. For att begransa vattenfylinaden till
en lagre niva an + 28 m 6.h. behdver ett braddavliopp anlaggas, exempelvis vid
den nuvarande truckvéagen i den ostra delen av takten. Fran braddavioppet
avleds vattnet mot Aneran.

Det kan aven réra sig om smarre kompletterande atgéarder for att framja
vegetation, erosionsstabiliserande atgarder m.m.

Kompletterande atgarder baseras pa kontrollen av efterbehandlingens resultat.

11 Referenser

BILAGOR

Exempel pa bilagor:
Karta dver omraden som ska efterbehandlas (med bl.a. hojdsattning)

Ekologisk efterbehandlingsplan
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